



Stadt Bern
Präsidialdirektion

Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

An die Anwohnenden
sowie die Quartierkommission

Telefon 031 321 66 11
hochbau@bern.ch
www.bern.ch/hochbau

Bern, Februar 2021 - MHO

Gesamtsanierung Volksschule Matte – Projektinformation

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schulhäuser der Volksschule Matte sind in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden. Energetisch aufgewertet werden auch die beiden Turnhallen. Zudem sollen das Dachgeschoss des grossen Schulhauses ausgebaut und die kleine Turnhalle umgenutzt werden. Im November 2020 wurde der Baukredit für die Sanierung der Gebäude von den Stimmberechtigten der Stadt Bern genehmigt.

Gerne möchten wir Sie mit diesem Schreiben über den geplanten Bauablauf, die Baustellenorganisation und die Nutzung des Allwetterplatzes informieren.

Provisorien auf dem Allwetterplatz

Im Provisorium sind Räume für die Betreuung der Infrastruktur und Klassenzimmer integriert, damit der Gesamtbedarf für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes während der 2-jährigen Bauphase abgedeckt werden kann. Die Klassenzimmer bedingen die Verfügbarkeit eines sicheren Aussenraumes. Die LehrerInnenzimmer in der Matte Klein wurden so verortet, dass die Wege kurz sind und der Lehrkörper seine Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern wahrnehmen kann. Dies waren die Prämissen, welche es bei der Wahl des Provisoriumsstandortes zu berücksichtigen galt und vom Allwetterplatz deutlich am besten erfüllt werden können. Dies führt aber leider dazu, dass der für das Quartier wichtige Treffpunkt von Mitte 2021 bis Mitte 2023 nur eingeschränkt nutzbar sein wird.

Baustellenorganisation

Die Baustelle ist über die Schifflauben-Strasse erschlossen. Als Umschlagplatz wird der abgesperrte Baustellenperimeter vom jeweiligen Schulgebäude genutzt. Die Zu- und Wegfahrtrichtung wird mit dem Tiefbauamt, Abteilung Verkehr, im Rahmen der Bauvorbereitungen zusammen mit den Bauunternehmern festgelegt.

Die Sicherheit hat höchste Priorität. Als Sicherheitsmassnahme werden Baustellenperimeter sowie Lager- und Umschlagplätze abgesperrt. Der Zugang ist nur für das Baustellenpersonal gestattet. Die Wegführung für Schulkinder und Passantinnen und Passanten wird signalisiert.

Die Tiefbauarbeiten im Bereich Turnhalle und Rohbauarbeiten in den Schulgebäuden führen zu baustellenüblichen Lärmemissionen. Diese Arbeiten sind in den Anfangsmonaten der jeweiligen Bauetappe angesetzt. Die Arbeitszeiten richten sich nach den Verordnungen der Stadt Bern. Sollten aussergewöhnliche Arbeiten anstehen, werden die Anwohnenden frühzeitig darüber informiert.

Etappierung und Termine

Ab Juni 2021 Schulraumprovisorium

- Erstellung Schulraumprovisorium auf dem Allwetterplatz Turnhalle
- Erstellung Zufahrt und Bauplatzinstallation Turnhalle Gross

Ab Juli 2021

- Umbauarbeiten Turnhalle Gross
- Bauplatzinstallation und Rückbauarbeiten Schulhaus Matte Gross
- Beginn Umbauarbeiten Turnhalle Klein

Ab Ende August 2021

- Umbauarbeiten Turnhalle Gross abgeschlossen
- Beginn Tiefbauarbeiten Aussengeräteraum Turnhalle Gross

Ab Oktober 2021

- Beginn Umgebungsarbeiten und Spielplatzbereich Turnhalle

Dezember 2021

- Baumeisterarbeiten Aussengeräteraum abgeschlossen
- Umgebungsarbeiten und Spielplatzbereich Turnhalle abgeschlossen

Februar 2022

- Umbauarbeiten Turnhalle Klein abgeschlossen

Juni 2022

- Tiefbauarbeiten Leitungstrasse zwischen Schulhäusern Matte Gross und Matte Klein

Juli 2022

- Umbauarbeiten Schulhaus Matte Gross abgeschlossen
- Bauplatzinstallation Schulhaus Matte Klein

Ab August 2022

- Beginn Umbauarbeiten Schulhaus Matte Klein

März 2023

- Umbauarbeiten Schulhaus Matte Klein abgeschlossen

Grundsätzliche Informationen zum Projekt

Die Dokumentation zum Projekt finden Sie im Internet mit Stichwort „2018.PRD.000068,“ unter:
www.bern.ch/stadtrat/geschaefte

Fragebeantwortung


Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der E-Mail-Adresse: hochbau@bern.ch oder unter der Telefonnummer 031 321 66 11 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse


Hochbau Stadt Bern

Gesamtsanierung Volksschule Matte Schulareal je Bauetappen


Juli 21 - August 21 Umbau Turnhalle Gross
Vorbereitung Aussengeräteraum
Vorbereitung Spielplatz



August 21 - Juli 22 Umbau Turnhalle Klein
Umbau Matte Gross
Umgebung Matte Gross
Neubau Aussengeräteraum
Neugestaltung Spielplatz



Juli 22 - März 23 Umbau Matte Klein
Umgebung Matte Klein



Schulareal



Fussweg zu
Parzelle-Nr. 229, Schifflaube 12



Baustelle

