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Juni 21 Erstellung Schulraumprovisorium
Demontage Spielplatz
Vorbereitungsarbeiten Baupiste

Die Erstellung des Schulraumprovisorium
erfolgt seitlich über die Fläche des Spiel-
platzes. Dazu wird vorgängig die Baupiste
erstellt. 

Schulareal

Baustelle

Gesamtsanierung Volksschule Matte
Schulareal je Bauetappen

 gsj architekten ag . Weissensteinstrasse 81 . 4500 Solothurn 12.05.21

Fussweg zu
Parzelle-Nr. 229, Schifflaube 12

Juli 21 - August 21 Umbau Turnhalle Gross
Vorbereitung Aussengeräteraum

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die
Schifflaube via Baupiste entlang des All-
wetterplatzes. 

Bauzaun
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August 21 - Juli 22 Umbau Turnhalle Klein
Umbau Matte Gross
Umgebung Matte Gross
Neubau Aussengeräteraum
Neugestaltung Spielplatz

Juli 22 - März 23 Umbau Matte Klein
Umgebung Matte Klein

Schulareal

Baustelle
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